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Dienstleistungsvarianten bei der Softwareauswabhl

1. Istanalyse mit Lastenhefterstellung

2. Istanalyse, Sollkonzeption, Reorganisation
und Lastenhefterstellung

3. Istanalyse, Sollkonzeption, Reorganisation,
Lastenhefterstellung u. Softwareauswahlunterstltzung

4. Istanalyse, Sollkonzeption, Reorganisation,
Lastenhefterstellung, Softwareauswahlunterstitzung
und Realisierungsunterstltzung
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Vorbereitungsaktivitaten

« ermitteln Unternehmenszielsetzungen

« Definieren Zielergebnisse flr neues
DV System

« Festlegen Unternehmensvorgaben

* Festlegen Projektorganisation
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Aufgabenblocke im Softwareauswahlprojekt

Istanalyse
- Aufbauorganisation - Grunddaten
- Istprozesse - Strukturen

- vorhandene Systeme- GesetzmalRigkeiten
- Produktanalyse - Regeln
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Sollkonzeption
- Optimierung Aufbauorganisation
- Optimierung Sollprozesse
- Optimierung Grunddaten
- Optimierung Produktorganisation
- Optimierung Regeln u. Vereinbarungen

Reorganisation
- Geschéftsalltagsvertragliche
Unterstitzung, bei der praktischen
Umsetzung der erarbeiteten
Sollkonzeptionen

Ablaufvarianten
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Lastenhefterstellung

- System - Funktionen

- Organisation - Lieferant

- Softwaremodule - Ergebnisse

- Prozesse - Anforderungen
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Softwareauswahlunterstiitzung

- Anbieterauswabhl - Prasentationen

- Lastenheftversand - ROI Bewertung
- Angebotsbewertung - Leistungsbewert.
- Vorauswahl - Endauswabhl

Realisierungsunterstiutzung
- Vertragsverhandlung
- Projektplanung
- Projektleitung
- Lenkungsausschuss
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